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1 IDEASTA TAPAHTUMAKSI  
 
Keväällä 2009 syntyi idea koko Jyväskylän ammattikorkeakoululle järjestettä-
vistä tanssiaisista. Yliopistoilla on pitkät perinteet vuosijuhlista ja sitseistä, 
mutta ammattikorkeakoulultamme puuttuivat tällaiset hienot pukujuhlat ja 
perinteet.  
 
Tanssiaisten tarkoituksena on järjestää sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
opiskelijoille että henkilökunnalle yksi vuoden hienoimmista ja odotetuim-
mista tapahtumista ja luoda uusi pukujuhlaperinne Suomen itsenäisyyspäivää 
kunnioittaen. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua eri alan opis-
kelijoiden ja henkilökunnan kesken. Tarkoituksena on myös piristää syyslu-
kukauden raskasta ja kiireistä ilmapiiriä, parantaa henkilökunnan ja opiskeli-
joiden hyvinvointia ja viihtymistä opiskeluympäristössä. Itsenäisyyspäivän 
tanssiaisten järjestäminen voi toimia esimerkiksi osana matkailun opiskelijoi-
den tapahtumatuotannon opintoja.  
 
Vuonna 2010 itsenäisyyspäivän tanssiaiset järjestettiin jo toista kertaa. Edellis-
vuodesta poiketen vuoden 2010 tanssiaiset järjestettiin projektimuotoisena 
opinnäytetyönä. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa edellisvuotta tunnel-
mallisempi ja juhlavampi ilta, jossa vieraat viihtyvät. Tavoiteosallistujamää-
räksi asetettiin 130 vierasta. Tapahtuman kehittämiseksi juhlavierailta kerät-
tiin ruusuja ja risuja palautteiden muodossa. Itsenäisyyspäivän tanssiaiset 
ovat opinnäytetyön toiminnallinen osuus ja tämä kirjallinen tuotos helpottaa 
tapahtuman uudelleenjärjestämistä. 
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2 TAPAHTUMAN SUUNNITTELU 
 
Toukokuussa 2010 päätettiin järjestää toteutusprojektina Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun itsenäisyyspäivän tanssiaiset torstaina 2.12.2010. Tanssiaiset 
järjestettiin jo toista kertaa, tällä kertaa opinnäytetyönä. Yhdeksi projektin ta-
voitteeksi määriteltiin, että tapahtumasta tulisi mahdollisimman ikimuistoi-
nen pukujuhla. Tavoitteena oli myös, ettei tapahtuma kärsisi rahallista tappio-
ta, koska tapahtuman kustannukset maksettaisiin tanssiaisten ja jatkojen lip-
putuloilla. Tapahtuma määriteltiin voittoa tavoittelemattomaksi ja sponso-
roimattomaksi opiskelijatapahtumaksi.  
 
Tapahtuman tuottamista voidaan verrata projektin suunnitteluun ja läpivien-
tiin. Toteutusprojektiksi kutsutaan projektia, joka toteutetaan ennalta määri-
tellyn lopputuloksen mukaisesti. Toteutusprojekti voi olla esimerkiksi tapah-
tuma, joka järjestetään joka kerta omana projektinaan, mutta noudattaen tiet-
tyjä selkeitä toimintatapoja.  Toteutusprojektin haasteena on aikataulu. Yleen-
sä aikataulu on joustamaton tekijä, jonka mukaan muun projektin on elettävä 
Usein toteutuksen aikana sattuneiden odottamattomien yllätyksien vuoksi, 
projektityöryhmän on oltava valmis joustamaan paljon. Toteutusprojektin on-
nistumista ja taloudellista tulosta voidaan arvioida vasta toteutuksen jälkeen. 
(Kettunen 2003, 23–24.) Toteutusprojektin käynnistämiseksi tarvitaan siis hy-
viä, innovatiivisia ideoita ja sitoutunut projektityöryhmä. Projekti tulee suun-
nitella huolellisesti alusta loppuun asti ja laatia projektisuunnitelma ja aika-
taulu tapahtuman toteutuksen havainnollistamiseksi. Shonen &Parryn (2004, 
164) mukaan myös projektin johtamisella ja tapahtumajohtamisella on niin 
paljon yhtäläisyyksiä, että monia projektin johtamiseen kehitettyjä menetel-
miä voidaan ottaa käyttöön myös tapahtumajohtamisessa.  
 
5 
 
Itsenäisyyspäivän tanssiaisia varten laadittiin projektisuunnitelma, johon kir-
jattiin projektin läpivientiin liittyvät konkreettiset tavoitteet, aikataulut ja 
muut suunnitelmat. Projektisuunnitelmassa määriteltiin muun muassa kuka 
projektityöryhmästä tekee mitäkin, millä tavoin ja mihin mennessä. Tämä 
suunnitelma laadittiin projektityöryhmän kanssa ja projektisuunnitelmaa päi-
vitettiin aktiivisesti projektin edetessä. Projektipäällikköinä toimimme me 
opinnäytetyön tekijät. 
 
Tanssiaisten suunnittelu aloitettiin keväällä 2010 jatkaen projektia aina syk-
systä itse tanssiaisiin joulukuussa 2010. Tapahtumaa suunniteltaessa tuli ottaa 
huomioon muun muassa tapahtuman kohderyhmä ja ajankohta, tiedottami-
nen ja markkinointi, budjetti, aikataulu, tapahtumapaikka ja turvallisuus. En-
simmäisenä projektille laadittiin tavoitteet, aikataulu (ks. taulukko 1) ja bud-
jetti (ks. liite 1). 
 
TAULUKKO 1. Projektin aikataulu  
Ajankohta Tehtävät 
toukokuu 2010 tapahtuman suunnittelua 
elokuu 2010 projektisuunnitelma 
syyskuu 2010 suunnittelua, tarjouspyynnöt, markkinoinnin aloitus 
lokakuu 2010 markkinointia, suunnittelua 
marraskuu 2010 projektityöryhmän kerääminen, lipunmyynti 
joulukuu 2010 viimeistelyt ja itse tapahtuma 
maaliskuu 2011 opinnäytetyön palautus  
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2.1 Kohderyhmän, ajankohdan ja paikan valinta 
 
Tapahtumaa suunniteltaessa on mietittävä tarkkaan, kenelle tapahtumaa ol-
laan järjestämässä. Tapahtuman luonteen tulee vastata kohderyhmänsä kiin-
nostusta. Jotta tapahtumasta saadaan oikeannäköinen ja kohderyhmäänsä 
puhutteleva, tulee kohderyhmän koostumus olla tiedossa. Kohderyhmää va-
littaessa ja tapahtumaa suunniteltaessa voidaan myös hyödyntää edeltäviä 
samankaltaisia tapahtumia ja niistä saatuja palautteita. Tapahtuman ajankohta 
on myös suunniteltava huolellisesti kohderyhmä huomioon ottaen. (Vallo & 
Häyrinen 2003, 62.) 
 
Itsenäisyyspäivän tanssiaiset järjestettiin sekä Jyväskylän ammattikorkeakou-
lun opiskelijoille että henkilökunnalle. Koska valtaosa tanssiaisiin osallistujis-
ta oli opiskelijoita, valittiin tapahtuman ajankohta opiskelijoille sopivaksi. 
Markkinointi suunnattiin myös pääosin opiskelijoille.  
 
Usein on hyvä, että tapahtuma sidotaan johonkin tiettyyn ajankohtaan. Näin 
tapahtuma on helppo järjestää konseptin mukaisesti vuosittain (Vallo & Häy-
rinen 2003, 82). Projektityöryhmän aiempi kokemus opiskelijatapahtumista 
osoitti, että paras ilta juhlallisille tanssiaisille olisi Suomen itsenäisyyspäivää 
edeltävä torstai. Tavoiteosallistujamäärä oli 130 henkeä. 
 
Juhlapaikan valinta on yksi tärkeimmistä tekijöistä tapahtuman onnistumi-
seen. Tapahtuman tunnelmaan vaikuttavat juhlapaikan arkkitehtuuri, raken-
nuksen käyttötarkoitus, maantieteellinen sijainti sekä ilmasto. Tapahtuman 
järjestäjän tulee perehtyä yksityiskohtaisesti juhlapaikan uniikkeihin piirtei-
siin. (Halsey 2010, 24.) 
 
7 
 
Tapahtumapaikan valinta oli yksi ensimmäisistä asioista itsenäisyyspäivän 
tanssiaisia suunniteltaessa. Tapahtumapaikan haluttiin sopivan juhlalliseen 
teemaan. Edellisistä opiskelijatapahtumista oppineena tapahtumapaikan oli 
paras olla parin kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta, jotta tapahtuman 
kohderyhmällä; opiskelijoilla olisi hyvät kulkuyhteydet paikan päälle. Tar-
jouspyyntöjä lähetettiin lähialueen juhla- ja kokouspalvelujen tarjoajille. Tar-
jousten vertailuperusteeksi määriteltiin sijainnin lisäksi tilavuokran edulli-
suus, anniskeluoikeudet, äänentoisto ja ruokapalvelut.  
 
Tarjouspyyntöjen perusteella tanssiaisten tapahtumapaikaksi valittiin Survon 
kartano, joka arvokkaalta tunnelmaltaan sopi paremmin kuin hyvin suomalai-
seen juhlaan. Survon kartano on vuodesta 1575 asti toiminut aitona herraskar-
tanona Jyväskylän Kuokkalassa ja nykyisin kartanon kolmea juhlasalia ja 200 
asiakaspaikkaa vuokrataan erilaisiin juhliin ja yritysten käyttöön (Historia 
Survon kartanosta 2011). 
 
Tanssiaisten jatkopaikka suunniteltiin Jyväskylän keskustaan, opiskelijoiden 
suosimaan yökerhoon, johon eksyisivät samaan aikaan myös tanssiaisiin osal-
listumattomat juhlijat. Illan päätapahtuman ei suvaittu olevan liian kaukana 
jatkopaikasta, jotta vieraiden siirtymisessä jatkopaikkaan ei kuluisi turhaa ai-
kaa. Tarjouksia kuljetukseen pyydettiin paikallisilta kuljetusyrityksiltä. 
 
2.2 Budjetointi 
 
Huolellinen budjetointi on tapahtuman onnistumisen edellytys. Budjetointi 
tulee aloittaa listaamalla tapahtuman todelliset kustannukset ja ehkä jopa 
hieman yliarvioimalla niitä. Taloudellisesti onnistunut tapahtuma edellyttää 
menojen ja tulojen kirjaamista yksityiskohtaisesti, kirjanpidon pitämistä ajan 
8 
 
tasalla ja budjetin tarkkailua säännöllisin väliajoin. Riskianalyysin laatiminen 
helpottaa mahdollisten ongelmien määrittämistä ja niistä selviämistä. (Watt 
2001, 44–45.) 
 
Tapahtuman budjetin valmistelu on prosessina kolmivaiheinen. Ensimmäi-
seksi luodaan alustava budjetti, johon kategorisoidaan yksinkertaisesti tulot ja 
menot kahteen eri sarakkeeseen.  Toisessa vaiheessa budjetti tarkennetaan 
luonnoksesta yksityiskohtaisiin tulo- ja menoerittelyihin ja kolmanneksi esite-
tään tapahtuman toteutunut budjetti. (Bowdin, Allen, O’Toole, Harris & Mc-
Donnell 2011, 302–304.) Itsenäisyyspäivän tanssiaisten toteutunut budjetti on 
liitteessä 1. 
 
2.3 Markkinointi 
 
Markkinointi määritellään sosiaaliseksi ja johdettavaksi prosessiksi, jolla anne-
taan yksittäisille ihmisille tai ryhmille mitä he tarvitsevat tai haluavat (Kotler, 
Wong, Saunders & Armstrong 2008, 7). Kuluttajien tarpeita ja haluja tyydyte-
tään vaihtamalla jotain arvokasta tavaroihin, palveluihin tai ideoihin. Pelkän 
konkreettisen tuotteen ostamisen sijaan halutaankin ostaa kokemuksia tai uu-
sia ideoita. (Bowdin ym. 2011, 180.) Markkinoinnin tärkein kohde on yhä po-
tentiaalinen kuluttaja, mutta esimerkiksi teknologian kehitys on uudistanut 
tapahtumamarkkinointia huimasti viime vuosina (Mts. 366–367). Muutoksia 
markkinointiin ovat tuoneet myös palvelujen monipuolisuuden ja tarjonnan 
kasvu, jotka edellyttävät tavaroiden markkinoinnista poikkeavia lähestymis-
tapoja. Lisäksi esimerkiksi sidosryhmien kasvava merkitys sekä edistysaske-
leet markkinointitekniikoissa ovat tuoneet omat vaikutteensa tapahtumien 
markkinointiin. Näitä tekniikoita ovat Internet, telemarkkinointi ja muut in-
novaatiot. 
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Perinteinen käsitys kuluttajien jakamisesta markkinoinnin segmentteihin on 
muuttumassa. Tärkeämpää on ymmärtää miten markkinointi toimii ja miten 
kuluttajat tekevät valintansa; kuka ostaa ja kuinka paljon. Massamarkkinoin-
nin sijaan tavoitteena on tunnistaa yksittäisen kuluttajan kulutustottumukset 
ja elämäntyyli. (Lewis & Bridger 2003, 73–80.) 
 
Markkinoinnin tarkoitus tanssiaisissa oli saada tapahtumalle tunnettuutta, 
runsas osallistujamäärä, sekä lipputuloilla sen verran voittoa, että summa kat-
taa tapahtuman järjestämisen kustannukset.  Tapahtumaa varten luotu mark-
kinointisuunnitelma sisällytettiin projektisuunnitelmaan. Markkinointi koh-
distettiin tapahtuman tärkeimmälle kohderyhmälle; opiskelijoille.  
 
Tapahtumamarkkinointi  
Markkinoinnissa käytettiin apuna aikaisemmista opiskelijatapahtumista hy-
väksi todettuja keinoja. Tanssiaisia mainostettiinkin sähköpostitse, paperisilla 
julisteilla, flyereilla, yhteisöpalvelu Facebookin kautta sekä opiskelijaportaali 
Optimassa.  
 
Tapahtuman markkinointi aloitettiin heti syyskuussa 2010. Tanssiaisten julis-
teet, flyerit ja illalliskortit (ks. liitteet 2 ja 3) suunniteltiin yhdessä kuvankäsit-
telyä ja -muokkausta harrastavan ystävän kanssa ja painatettiin Jyväskylän 
Kopio-Team Oy:ssä. Flyereita ja julisteita sekä tanssiaisista että jatkoista vie-
tiin lokakuun alussa kaikille Jyväskylän ammattikorkeakoulun kampuksille. 
 
Facebook katsottiin omien kokemuksien pohjalta ajankohtaisimmaksi ja opis-
kelijoiden eniten suosimaksi paikaksi markkinoida tapahtumaa. Tapahtumalle 
luotiinkin Facebookissa oma Itsenäisyyspäivän tanssiaiset -
tapahtumasovellus. Tapahtumasovelluksen ylläpitäjät sekä tapahtumaan kut-
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sutut henkilöt kutsuivat osallistujia tapahtumaan muutamalla klikkauksella. 
Sovelluksen toimintoihin kuului myös valikko, jossa tapahtumaan kutsutut 
henkilöt voivat lisätä osallistumisstatuksensa: osallistuu, ehkä osallistuu tai ei 
osallistu tapahtumaan. Tanssiaisiin kutsuttiin Facebookin avulla satoja opiske-
lijoita.  
 
Sähköisiä markkinointikirjeitä tapahtumasta lähetettiin sähköpostitse opiskeli-
joille usein koulutusalajärjestöjen, erityisesti MatkaRaTa ry:n kautta. Opiskeli-
japortaali Optiman etusivulle sijoitettiin tanssiaisista lyhyt kuvaus, sekä järjes-
täjien yhteystiedot ja lipunmyyntiajankohdat. Ammattikorkeakoulun henki-
lökunnalle tapahtumaa markkinoitiin henkilökunnan palavereissa.  
 
Mikäli markkinointiviestit eivät tunnu tehoavan, muutoksiin voidaan reagoi-
da nopeasti. Pienten muutoksien ja erilaisten viestimuunnoksien avulla saa-
daan selville mikä on toimivin sanoma ja mikä ei. (Parantainen 2005, 29–30.) 
 
Eri viestinvälitystahoille lähetetyt markkinointiviestit olivat tyyliltään erilai-
sia.  Mikäli markkinoinnin sanoma koettiin tehottomaksi, muutettiin kirjoitus-
tapaa tai tyyliä kohderyhmän tai viestinvälitystahon käyttämän tyylin mukai-
seen muotoon.  
 
Sisäinen viestintä  
Viestintä on työkalu, joka liittää työyhteisön osat toisiinsa. Projekti on toimin-
nassaan riippuvainen viestintäjärjestelmästä. Tärkeintä sen toimivuudessa 
työyhteisön kesken ovat sovitut pelisäännöt ja viestinnässä noudatettavat jär-
jestelyt. Sovitut asiat tekevät mahdolliseksi työyhteisön ja sen jäsenten tavoit-
teiden toteuttamisen eri tilanteissa. (Ruuska 2001, 57–58.) Itsenäisyyspäivän 
tanssiaisten projektityöryhmänä toimimme me kaksi opinnäytetyön tekijää. 
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Projektityöryhmän keskinäiset roolit ja tehtävät sekä viestinnän keinot sovit-
tiin suullisesti heti projektin alussa. 
 
Viestintäjärjestelmä voidaan kirjoittaa osaksi viestintäsuunnitelmaa ja liittää 
projektisuunnitelmaan. Kirjallinen viestintäsuunnitelma ja laadittu viestintä-
järjestelmä on tällöin koko projektityöryhmän katsottavissa mikäli epävarmo-
ja tilanteita tai epäkohtia markkinoinnin ja viestinnän suhteen ilmenee. Jotta 
projektityöskentelystä saadaan mahdollisimman tehokasta, edellyttää se pro-
jektipäälliköltä päivittäistä yhteydenottoa muihin projektiryhmään kuuluviin 
henkilöihin. Projektityöskentelyssä on myös tärkeää huomioida muiden pro-
jektiryhmän jäseniltä saadut ohjeet ja neuvot. (Ruuska 2001, 60.)  
 
Itsenäisyyspäivän tanssiaisille luotiin oma sähköpostitili, jota käytettiin yhtei-
senä viestintävälineenä projektityöryhmän ja sen sidosryhmien välillä. Kaikki 
tärkeät sovitut asiat ja dokumentit tallennettiin sähköpostin muistiin, jotta ne 
olivat koko työryhmän nähtävillä. Projektityöryhmä oli jatkuvasti toisiinsa 
yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse sekä järjesti aktiivisesti yhteisiä ta-
paamisia ja palavereja.  
 
Lipunmyynti 
Henkilökohtainen myyntityö on useimmiten tehokkain tapa vaikuttaa osta-
jaan. Se on vuorovaikutteista. Asiakkaan epävarmuus poistuu, koska hän voi 
saada vastauksen kysymyksiinsä heti myyjältä. Asiakkaaseen vaikuttaa myös 
myyjän sanaton viestintä; kehonkieli ja käytös. (Parantainen 2005, 53.)  
 
Lipunmyynti tanssiaisiin aloitettiin ennakkomarkkinoinnin jälkeen marras-
kuun alussa. Ensimmäinen lipunmyyntipäivä ajoitettiin sopivasti opintotuki-
en maksupäivälle. Tanssiaisten juhlavan tyylin mukaisesti lippuna tapahtu-
maan toimi painettu illalliskortti. Lipunmyynti ajoittui päiväsaikaan, vilk-
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kaimpaan ajankohtaan. Myyntipisteet sijoitettiin kampuksien ruokaloiden 
läheisyyteen ja myyntiajoista ilmoitettiin etukäteen kampuksien ilmoitustau-
luilla, Facebookissa ja sähköpostitse.  
 
Suoramarkkinoinnilla voidaan kohdistaa markkinoitava viesti hyvin tarkasti 
juuri oikeille kohderyhmille. Viesti voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti ja 
sitä myyvempi on sanoma, mitä henkilökohtaisemmaksi se kirjoitetaan. (Pa-
rantainen 2005, 29–30.) Suoramarkkinoinnin keinoja käytettiin tanssiaisten 
lipunmyynnissä. Henkilökohtaisen myyntityön avulla pyrittiin lisäämään 
opiskelijoiden kiinnostusta tapahtumaa kohtaan, kun kahden kesken käyty 
keskustelu antoi lisätietoa tapahtuman ohjelmasta, teemasta ja muista käytän-
nön järjestelyistä.  
 
Tanssiaislippuja myytiin aina marraskuun loppuun asti. Henkilökunnan li-
punmyynti hoidettiin kiinnostuneille henkilökohtaisesti sähköpostin välityk-
sellä. Myös lipunmyynnistä myöhästyneille opiskelijoille lippuja myytiin vielä 
tapahtumapäivänäkin.  
 
Tanssiaisten jatkojen lipunmyynti aloitettiin tapahtumailtana Bar Bran ovella 
yökerhon avauduttua. Lippuja jatkoille ei voinut ostaa ennakkoon. Tanssiais-
vieraiden illalliskortin hintaan kuitenkin sisältyi myös lippu jatkoille. Bar Bran 
omilla Internet-sivuilla ja Facebook -ryhmässä oli mainos jatkoista. 
 
2.4 Riskien hallinta 
 
Riskit voivat johtaa projekteissa epäonnistuneeseen lopputulokseen, tiedetään 
niistä etukäteen tai ei. Riskeiltä voi suojautua ennakoimalla mahdolliset riski-
tekijät, sekä tunnistamalla ja varautumalla niihin ennakoivalla hallintasuunni-
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telmalla. Riskianalyysi tehdään ennen projektin alkua ja liitetään osaksi pro-
jektisuunnitelmaa. Riskianalyysi, joka on tehty perusteellisesti, tukee ja auttaa 
ongelmatilanteiden ja ristiriitojen hallinnassa. (Kettunen 2003, 68.) Käytännöl-
linen lähestymistapa helpottaa riskien tunnistamista ja niiden tarkastelua eri 
näkökulmista (Shone & Parry 2004, 168–169).  
 
Yksinkertainen, hyödyllinen ja hyvin tunnettu strategiatyökalu on SWOT – 
analyysi, jossa analysoidaan projektin toteutuksen sisältämät vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat. On viisasta analysoida näiden tekijöi-
den keskinäisiä yhteyksiä, eikä vain listata vahvuuksia, heikkouksia, mahdol-
lisuuksia ja uhkia. Näin voidaan arvioida kriittisesti muun muassa kustan-
nusvaikutuksia, aikataulutuksia ja eri toimenpiteiden laajuuksia. (Virtanen 
2000, 75.) SWOT – analyysin avulla huomioidaan sekä tapahtuman sisäiset 
että ulkoiset riskitekijät ja keskitytään riskien tunnistamisen avulla selviämään 
ongelmasta kuin ongelmasta tapahtumaa järjestettäessä (Bowdin ym. 2011, 
600–601). 
 
Itsenäisyyspäivän tanssiaisten riskianalyysi tehtiin heti projektin alussa, ja se 
liitettiin osaksi projektisuunnitelmaa. Riskianalyysinä käytettiin SWOT- ana-
lyysia (ks. taulukko 2.).   
 
Taulukko 2. SWOT -analyysi 
Strengths / Vahvuudet:  
 Tapahtuman järjestäjillä on tietotaitoa, kiinnostusta ja intoa tanssiais-
ten järjestämistä kohtaan 
 Tapahtuma on järjestetty aikaisemmin; järjestäjillä on tietoa ja koke-
musta onnistumisista ja epäonnistumisista.  
 Tapahtuman järjestelyissä voidaan suosia aikaisempia kontakteja eri 
sidosryhmiin 
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Weaknesses / Heikkoukset:  
 Tapahtuman suunnittelulla ja läpiviennillä on tiukka aikataulu 
 Tiukan aikataulun takia myös markkinointiaika on lyhyt  
 Osallistumismaksu tapahtumaan on opiskelijoille melko kallis  
Opportunities / Mahdollisuudet: 
 Opinnäytetyö on valmis käsikirja tapahtuman uudelleenjärjestämiseen  
 Tapahtuma antaa uudenlaisen ilmapiirin ja puitteet opiskelijoiden 
verkostoitumiselle 
 Tapahtuma toimii ammattikorkeakoululle positiivista julkisuutta luo-
vana markkinointivälineenä 
 Tapahtumasta tulee perinne 
Threats / Uhat:  
 Tapahtuma on uusi ja lähes tuntematon  
 Osallistujamäärä jää vähäiseksi 
 Opiskelijoita eivät kiinnosta pukujuhlat  
 Tapahtuman ajankohta on päällekkäinen toisen opiskelijatapahtuman 
kanssa 
 Tapahtuma ei saa jatkoa eikä muutu perinteeksi  
 Tapahtuma johtaa taloudelliseen tappioon  
 
Projektityöryhmän selkeänä vahvuutena olivat opittu tietotaito sekä kiinnos-
tus ja innokkuus tapahtuman järjestämistä kohtaan. Koska tapahtuma oli jär-
jestetty jo kerran aikaisemmin, edellisestä tapahtumasta syntyneet kontaktit 
sekä kokemukset onnistumisista ja epäonnistumisista loivat perustan tapah-
tuman uudelleenjärjestämiseksi. Näiden seikkojen tietäminen ja hyödyntämi-
nen auttoivat tapahtuman perusteellisessa suunnittelussa.  
 
Tiukka aikataulu tapahtuman suunnittelussa, markkinoinnissa ja läpiviennis-
sä katsottiin heikkoudeksi. Koska markkinointiaika oli lyhyt, markkinointi 
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aloitettiin hyvissä ajoin ja lippuja myytiin aina joulukuuhun saakka.  Osallis-
tumismaksun arveltiin olevan opiskelijoille turhan kallis, mutta hinnan ja laa-
dun suhde perusteltiin lippuja myytäessä. Osallistumismaksu kattoi kuitenkin 
koko illan ruokineen ja juomineen, kyydin ja sisäänpääsyn jatkoille.  
 
Valmis opinnäytetyö on kirjallinen tuotos tapahtuman uudelleenjärjestämisen 
helpottamiseksi. Tapahtuma luo hyviä mahdollisuuksia verkostoitua opiskeli-
joiden ja henkilökunnan kesken. Tapahtuma tarjoaa myös ammattikorkeakou-
lulle markkinointityökalun, jolla piristää syyslukukauden raskasta ja kiireistä 
ilmapiiriä. Tapahtuman on myös tarkoitus parantaa henkilökunnan ja opiske-
lijoiden hyvinvointia ja viihtymistä opiskeluympäristössä.  
 
Uhkana projektissa oli osallistujamäärän vähyys, koska tapahtuma on vielä 
uusi ja melko tuntematon. Edellä mainitut markkinoinnin haasteet voivat ai-
heuttaa ongelmia; mainonta ei välttämättä saavuta kaikkien koulutusalojen 
opiskelijoita ja henkilökuntaa. Opiskelijoiden kiinnostus pukujuhlia kohtaan 
on vähäinen tai ajankohta menee päällekkäin muiden opiskelijatapahtumien 
kanssa. Äärimmäistapauksessa tapahtuma voi kärsiä taloudellisen tappion, 
eikä näin tapahtumaa järjestetä uudelleen.  
 
2.5 Turvallisuus 
 
Tapahtuman järjestäjällä on aina vastuu tapahtuman turvallisuudesta. Laki 
määrittää useita tapahtuman järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyviä seikko-
ja.  
 
Yleisötilaisuuden järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus poliisille vä-
hintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Yleisötilaisuudella tar-
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koitetaan yleisölle avoimia tilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ym. tapahtumia, 
joita ei voida pitää kokouksina tai yksityistilaisuuksina. Poikkeuksen tekevät 
yleisötilaisuudet, jossa osallistujamäärä on vähäinen tai tilaisuuden luonne ja 
tapahtumapaikka eivät edellytä toimenpiteitä tai erillisiä liikennejärjestelyjä 
ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. 
(Ilmoitus yleisötilaisuudesta 2011).  
 
Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin sisältyy osallistuvien ihmis-
ten suuren määrän tai muun syyn vuoksi merkittävä henkilö- tai paloturvalli-
suusriski, on tilaisuuden järjestäjän laadittava pelastussuunnitelma. Suunni-
telmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit, määriteltävä 
tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ja antaa tilaisuuden vastuuhenkilöstölle se-
kä tilaisuuteen osallistuville ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnet-
tomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi. Pelastussuunnitelma tulee toimittaa 
alueen pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden 
alkamista. (L 29.4.2011/379.) 
 
Itsenäisyyspäivän tanssiaiset järjestettiin yksityistilaisuutena Survon kartanol-
la.  Survon kartanoon oli laadittu turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Nämä 
kuuluivat tila- ja ruokapalveluihin.  
 
Suljetussa tilaisuudessa, jota ei järjestetä ravitsemisliikkeissä tai muissa ylei-
sissä huoneistoissa, on alkoholijuomien nauttiminen sallittu, jos tilaisuuden 
järjestäjä on tehnyt asiasta ilmoituksen poliisille. (L 8.12.1994/1143.) 
 
Koska Survon kartanoa vuokraava Kartanopidot on yksityinen elinkeinonhar-
joittaja ja tapahtuma suljettu tilaisuus, sai lakien puitteissa illallisen yhteydes-
sä tarjota viiniä ruokajuomana sekä anniskella alkoholillista boolia lipun hin-
taan sisältyen.  
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Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä 
estää rikoksia ja onnettomuuksia tilaisuudessa tai hänelle määrätyllä toimi-
alueellaan. Järjestyksenvalvojan on toimittava laissa ja asetuksessa annettujen 
säännösten mukaisesti ja noudatettava poliisin sekä pelastus- ja muiden vi-
ranomaisten etukäteen tai tilaisuuden aikana antamia käskyjä ja määräyksiä. 
(L 2.2.2007/104.)   
 
Mahdollisia haasteita tanssiaisten järjestyksenvalvonnassa olivat yllättävät 
vaaratilanteet, kuten tulipalot, vesi- ja sähkövahingot, sairaustapaukset ja 
muut yleiseen turvallisuuteen liittyvät tekijät. Omat haasteensa toivat myös 
mahdolliset ulkopuoliset kuokkavieraat tai ilkivalta, liian päihtyneet tai tyy-
tymättömät vieraat ja heidän rauhoittelu niin, ettei se häiritsisi muiden vierai-
den juhlimista. Pahimmassa tapauksessa järjestyksenvalvonta olisi livennyt 
täysin käsistä, tilanteita ei olisi saatu rauhoitettua ja paikalle olisi jouduttu 
kutsumaan poliisi.  
 
Tanssiaisissa toimivat kaksi järjestyksenvalvojaa, jotka henkilökohtaisilta 
ominaisuuksiltaan sopivat tehtävään, olivat 18 vuotta täyttäneitä ja joilla oli 
voimassaoleva järjestyksenvalvojakortti. Järjestyksenvalvojat vastasivat tapah-
tumaan osallistuvien vieraiden ja henkilökunnan turvallisuudesta, sekä ylei-
sestä järjestyksestä. Heidän tehtäviinsä kuuluivat myös kutsuvieraiden vas-
taanotto sisäänkäynnissä, kutsulipukkeiden tarkistaminen ja maksuton nau-
lakkopalvelu. 
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3 TAPAHTUMAN TOTEUTUS 
 
Projektin käynnistyttyä keväällä 2010 suunnitelmalla ja aikataulun luomisella, 
elo-syyskuussa 2010 ryhdyttiin tositoimiin tapahtuman toteuttamiseksi. Koska 
itsenäisyyspäivän tanssiaiset järjestettiin toista kertaa, ensimmäisestä kerrasta 
oli jo valmiina muutamia kontakteja yrityksiin ja opiskelijoihin. Huomioiden 
edellisvuoden kokemuksen ja palautteet, tapahtuma järjestettiin tavoitteena 
edellistä loistokkaampi juhla. Tapahtuman muodostuminen perinteeksi on 
kiinni siitä, millaisen suosion se saavuttaa ensimmäisillä järjestämiskerroil-
laan. (Vallo & Häyrinen 2003, 82.)   
 
Tanssiaiset suunniteltiin voittoa tavoittelemattomaksi ja sponsoroimattomaksi 
- koko tapahtuma rahoitettaisiin lipputuloilla. Myös budjetti rakennettiin ar-
vioiden illalliskorttien ja jatkojen lippujen myyntimäärät. Tavoiteosallistuja-
määrä tanssiaisiin oli 130 henkeä, mukaan lukien järjestävä projektityöryhmä. 
Jatkoille odotettiin muutamaa sataa kävijää edellisvuoden tavoin. 
 
Projektityöryhmä suunnitteli yhdessä aikataulun ja tapahtuman sisällön sekä 
laati projektisuunnitelman. Tehtävää oli kuitenkin niin paljon, että työtehtävät 
jaettiin vahvuuksien, osaamisalueiden ja sosiaalisten suhteiden perusteella 
kahdeksi vastuualueeksi. Toinen vastuualuekokonaisuus sisälsi ulkoisen tie-
dottamisen ja yhteydenpidon eri sidosryhmiin. Tehtäviin kuuluivat myös 
avustajien rekrytointi ja ohjeistus, tanssiaisten aikataulutus, ohjelma ja juon-
not sekä ruokatarjoilun suunnittelu yhdessä kartanon emännän kanssa. Toi-
nen vastuualuekokonaisuus keskittyi mainoksien, illalliskortin ja muun 
markkinointimateriaalin suunnitteluun ja valmistukseen. Lisäksi vastuulla 
olivat lipunmyynti, DJ:n ja valokuvaajan palkkaus, kuljetuksen järjestäminen 
sekä projektin aikataulussa pysyminen aina tapahtuman alkuun saakka.  
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3.1 Tapahtuman järjestelyt 
 
Tanssiaisten konkreettiset järjestelyt aloitettiin tarjouspyynnöistä. Tarjous-
pyyntöjä lähetettiin tilasta, illan menusta, DJ:stä, bändistä, jatkopaikasta, 
mahdollisista kuljetuksista, äänentoistosta, koristeluista ja järjestyksenvalvon-
nasta. 
 
Tanssiaisten tilasta pyydettiin tarjouksia useista tilapalveluita tarjoavista yri-
tyksistä. Tarjouksia vertailtaessa tuli ottaa huomioon tilavuokran edullisuus, 
paikan sijainti jatkopaikkaan nähden, anniskeluoikeudet, äänentoisto ja ruo-
kapalvelujen mahdollisuus.  Tarjouspyyntöjä lähetettiin Rantasipi Laajavuo-
reen, Sonaatti Juhlalle, Kartanopidot Oy:lle, Priimukselle, Jyväskylän yliopis-
tolle, Fazer Amicalle ja Aalto-salille, joka vuonna 2009 toimi itsenäisyyspäivän 
tanssiaisten tilana. Lisäksi Jyväskylän liikenteeltä ja tuntemaltamme yksi-
tyisyrittäjältä pyydettiin tarjous linja-autokuljetuksesta Jyväskylän keskusta-
alueella noin 100–130 hengelle. Huomioiden tarjouksille asetetut kriteerit, ko-
konaisuudeltaan parhaaksi tarjoukseksi osoittautui Kartanopidot Oy:n emän-
nöimä Survon kartano Kuokkalassa. Tarjoukseen sisältyivät tilavuokra, ää-
nentoisto ja illallismenu. Tuntemamme yksityisyrittäjä tarjosi edullisimman 
kuljetuksen linja-autolla keskustan jatkopaikkaan. 
 
Juhlien jatkopaikaksi tavoitteena oli valita suosittu yökerho, jonne myös tans-
siaisiin osallistumattomat opiskelijat löytäisivät tiensä. Jatkojen lipunmyynti-
tuotot suunniteltiin merkittäväksi osaksi budjettia, sillä vuoden 2009 tanssiais-
ten jatkoilla vieraili useita satoja opiskelijoita 90 tanssiaisvieraan lisäksi. 
Vuonna 2010 Jyväskylän ehdottomasti suosituin yökerho oli Keskimaan uu-
distunut Bar Bra, jonne tanssiaisten jatkot sovittiinkin järjestettäväksi. Sopi-
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mus Bran kanssa sisälsi julisteet jatkoista, drinkkilippuja palkinnoiksi tanssiai-
sissa järjestettävistä kisoista ja juomatarjouksia itsenäisyyspäivän teemaan 
soveltuen. Lipunmyynnin yökerhon ovella järjestimme itse, ja näin saimme 
pitää lipunmyyntituotot itsellämme kokonaisuudessaan.  
 
Illallismenu tanssiaisiin suunniteltiin yhdessä Survon kartanon emännän eh-
dotuksesta teemaan sopivaksi. Illallismenu löytyy liitteestä 4. Koska Survon 
kartanolla ei ollut anniskeluoikeuksia, oli mahdollista lakien puitteissa tarjota 
viiniä ruokajuomana ja boolia lipun hintaan sisältyen. Viiniä oli tarjolla sekä 
punaista että valkoista, noin kaksi lasillista per vieras. Boolitarjoilu järjestettiin 
boolilipukkeilla, joita oli mahdollista käyttää neljä kappaletta yhtä vierasta 
kohden. 
 
Tapahtumasta päävastuussa olimme me kaksi restonomiopiskelijaa. Marras-
kuun alussa projektityöryhmään kuitenkin haettiin suunnitelman mukaisesti 
tosi-opintojaksoa suorittavia restonomiopiskelijoita avustamaan tapahtuman 
järjestämisessä. Hakijoista valittiin viisi opiskelijaa, joista kaksi toimi tanssiai-
sissa järjestyksenvalvojina, kaksi osallistui tapahtuman ohjelman suunnitte-
luun ja toteutukseen ja yksi tapahtuman juontamiseen.  
 
3.2 Tapahtuman sisältö 
 
Juhlaillallisen lisäksi itsenäisyyspäivän tanssiaisiin sisältyi myös teeman mu-
kaista ohjelmaa, puheita, tanssia, valokuvausta ja musiikkia. Tanssiaisten oh-
jelma on liitteessä 5.  
 
Vieraiden saavuttua juhlapaikalle aloitettiin illanvietto alkumaljalla ja tervetu-
liaispuheella, jonka jälkeen tarjolla oli herkullinen illallinen juomineen. Ruo-
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kailun jälkeen alkoi virallinen ohjelmaosuus, joka sisälsi itsenäisyyspäiväpu-
heen, teeman mukaisia kilpailuja ja tanssia. Kartanon pienessä kabinetissa 
vieraiden oli mahdollista kuvauttaa itsensä edulliseen hintaan valokuvaaja 
Pietari Keurulaisen toimesta. Kuvia oli saatavilla muutamassa eri koossa, ja ne 
toimitettiin paperisina versioina vieraille tanssiaisten jälkeisellä viikolla. Valo-
kuvien hinta oli edullisuudestaan huolimatta suunniteltu niin, että se toi hie-
man lisätuottoa tiukkaan budjettiimme.  
 
Illan tunnelmallisesta musiikista vastasi DJ. Tarjouksia bändeistä ja DJ:stä 
pyysimme muutamilta tuttaviltamme ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
musiikin koulutusalajärjestö Jammaukselta. Bändi oli edellisvuoden tavoin 
budjettiimme nähden aivan liian kallis, joten parhaaksi vaihtoehdoksi valikoi-
tui yökerho Kharmassa työkseen soittava DJ Jouca. 
 
Tanssiaisten koristelu mukaili itsenäisyyspäivän teemaa. Kukat ja lautasliinat 
valittiin sinivalkoisen värisiksi. Illallispöytiä koristivat kynttilät ja talviset ha-
vut. Luminen kartanolle johtava polku koristettiin kauniisti ulkotulin. Budjetti 
tapahtuman koristeluun oli valitettavasti tiukka, ja esimerkiksi Suomen lip-
puihin pöydissä ei ollut varaa. 
 
Varsinainen juhlatilaisuus päättyi kiitospuheeseen ja kuljetukseen kaupungin 
keskustaan, josta halukkaat siirtyivät jatkamaan iltaa tanssiaisten jatkoille Bar 
Brahan. 
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4 TAPAHTUMAN JÄLKIMARKKINOINTI 
 
Tapahtuman päätyttyä ja vieraiden lähdettyä ei projekti suinkaan ole vielä 
ohi. Juhlapaikan siivouksen ja laskujen maksamisen lisäksi edessä on useita 
velvollisuuksia, tapahtuman arviointia ja projektin päättäminen. (Shone & 
Parry 2004, 214–216.) 
Tapahtumaprosessin kolmas osuus suunnittelun ja toteutusvaiheen jälkeen on 
jälkimarkkinointi, johon kuuluvat tapahtumapalautteen kerääminen ja analy-
sointi, tapahtumaan osallistuneiden vieraiden ja sidosryhmien kiittäminen 
sekä yhteenvedon laatiminen (Vallo & Häyrinen 2003, 201). 
 
4.1 Projektin päättäminen 
 
Tapahtuman tai projektin päättämiseen tulee suhtautua yhtä huolellisesti kuin 
sen suunnitteluunkin. On tärkeää arvioida tapahtuman onnistuminen ja sen 
kehittämiskohteet sekä vieraiden että järjestävien tahojen näkökulmasta. 
(Shone & Parry 2004, 214.) 
 
Projekti voi onnistua yhdellä osa-alueella ja epäonnistua toisella (Ruuska, 
2001, 35). Lopulta projektin onnistuminen ja tapahtuman uudelleen toteutu-
minen on kiinni siitä, kuinka hyvin siitä osaa ottaa opiksi (Shone & Parry 
2004, 214). 
 
Tanssiaisten jälkeen iltaan osallistuneita vieraita kiitettiin sähköisesti ja järjes-
tämiseen osallistuneita tahoja henkilökohtaisesti. Osaa järjestävistä tahoista 
muistettiin pienillä kiitoslahjoilla, muun muassa viinipullolla. Projektityö-
ryhmän kanssa pidettiin tapahtuman purkupalaveri pian tanssiaisten jälkeen. 
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Palaverissa käytiin läpi tapahtuma ja sen järjestäminen, sekä mietittiin mikä 
meni hyvin ja missä olisi vielä parannettavaa. Tanssiaisista kerättyjen palaut-
teiden, suunnitelmien ja valokuvien avulla lähdettiin tapahtumaa dokumen-
toimaan sen uudelleenjärjestämiseksi. 
 
4.2 Palaute tanssiaisista 
 
Palautteen kerääminen tapahtumasta on tärkeää asetettujen tavoitteiden to-
teutumisen ja tapahtuman kehittämisen kannalta. Palautteita voidaan kerätä 
sekä kirjallisesti että suullisesti – molemmat ovat yhtä tärkeitä. (Vallo & Häy-
rinen 2003, 203–205.) 
 
Ensimmäisistä tanssiaisista 2009 keräsimme palautetta suullisesti sekä vierail-
ta että kymmenhenkiseltä järjestäjätiimiltä. Vuoden 2010 tanssiaisista ha-
lusimme kerätä palautetta myös kirjallisesti rikkomatta kuitenkaan juhlallista 
tunnelmaa. Sijoitimme tanssiaisissa aulan ja wc-tilojen yhteyteen palautelaati-
kon, jonne halutessaan sai jättää juhlasta vapaamuotoisesti risuja ja ruusuja. 
Kehotimme juonnoissamme antamaan palautetta ja kerroimme sen olevan 
suurena apuna opinnäytetyötä tehdessämme. Useat vieraat innostuivatkin 
kirjoittamaan palautteita. Palautteiden nimettömyys helpotti varmasti kyn-
nystä vastata, mutta ei kuitenkaan poikinut epäasiallisia viestejä. Palautteita 
saimme kirjallisesti yhteensä 26 kappaletta. Osa palautteen antajista toi henki-
löllisyytensä julki, ja muutama palaute sisälsi risut ja ruusut useammalta ih-
miseltä samalla palautelapulla. 
 
Suurin osa vapaamuotoisista palautteista sisälsi sekä positiivisia kommentteja 
että kehitysideoita. Positiivisia palautteita oli enemmän kuin rakentavaa kri-
tiikkiä. Lähes kaikki palautteet olivat erittäin kannustavia ja tarkkaan mietitty-
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jä, mikä kertoi vieraiden halusta auttaa meitä opinnäytetyössämme ja osallis-
tua tapahtumaan uudestaankin. 
 
Tanssiaiset saivat runsaasti kehuja erinomaisesta ja monipuolisesta illallisesta. 
Ruoka oli hyvänmakuista, ja sitä oli riittävästi. Tunnelmaltaan tapahtuma oli 
lämmin, viihtyisä, sopivan rento, mutta kuitenkin juhlava.  Survon kartanoa 
kehuttiin tunnelmalliseksi, suomalaiseksi ja tilaisuuteen sopivaksi paikaksi. 
Juhlailta oli hyvin ja selkeästi organisoitu, sekä vapaalle seurustelulle ja tans-
sille varattu riittävästi aikaa. Juhlava pukukoodi keräsi myös kiitoksia – ker-
rankin sai laittautua kauniiksi! Tanssiaisten ohjelmanumerot saivat eniten ke-
huja. Tanssikisa oli menestys ja ehdottomasti illan kohokohta. Muutenkin oh-
jelmaa oli sopivasti ja se oli itsenäisyyspäivän teeman mukaista. 
 
Kritiikkiä tanssiaiset keräsivät itsenäisyyspäivän teeman mukaisesta koristelu-
jen puutteesta ja hieman liian kylmästä sisäilmasta. Glamouria olisi voinut 
olla enemmän ja tanssimusiikkia, kuten valsseja ja tangoja soittolistalla use-
ammin. Pöydistä puuttuivat omat vesikannut, ja vieraita toivottiin olevan 
enemmän. Kooste kerätyistä tanssiaispalautteista on liitteessä 6. 
 
 
5 POHDINTA 
 
Tavoitteenamme oli suunnitella ja järjestää toteutusprojektina loistokas itse-
näisyyspäivän juhla sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille että 
henkilökunnalle. Kirjallinen opinnäytetyömme ja tapahtumasta kerätty palau-
te toimisi työkaluna tanssiaisten tai vastaavan muun juhlan uudelleen järjes-
tämiseksi. Lämminhenkisen tunnelman lisäksi toivoimme tanssiaisiin noin 
130 osallistujaa. 
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Vuoden 2009 tanssiaisten järjestämiskokemuksesta ja hyvästä suunnittelusta 
huolimatta sekä projekti että tapahtuma kohtasi muutamia ongelmia. Tans-
siaisissa oli noin 60 osallistujaa, mikä jäi asetetusta tavoitteestamme puoleen. 
Vajetta selittää hieman ensimmäisiin tanssiaisiin osallistuneiden estyminen 
vuoden 2010 tapahtumasta. Samaan aikaan oppilaitoksessa oli käynnissä laaja 
ulkomaille suuntautunut vierailu ja opiskelija-aktiiveille järjestetty tapahtuma 
Helsingissä. Markkinointimme olisi voinut olla laajempaa, sillä tanssiaisiin 
osallistuneista suurin osa oli matkailua tai palvelujen tuottamista ja johtamista 
opiskelevia. Syyslukukauden kiireiden vuoksi oli vaikea tavoittaa koulu-
tusalajärjestöjen hallituksia, joiden kautta markkinointia olisi saanut laajennet-
tua myös muille koulutusaloille. Koska tapahtuma järjestettiin vasta toista 
kertaa, ei se myöskään ollut vielä riittävän tunnettu opiskelijoiden keskuudes-
sa ja siksi tapahtuman markkinointi olisi vaatinut suurempaa panostusta. 
 
Yhteistyön sujuminen mukana olevien yritysten kanssa on projektin onnistu-
misen kannalta tärkeää. Monen yrityksen kanssa tämä sujuikin, mutta jatko-
paikaksi valitun Bar Bran kanssa yhteydenpito ei aivan onnistunut. Ravinto-
lapäällikön jäätyä yllättäen lomalle kaikki sovitut järjestelyt eivät yökerhon 
puolelta toteutuneetkaan. Tanssiaisten jatkojen markkinointi ja kävijämäärä 
jäivät oletettua vähäisemmiksi, mikä aiheutti budjetissa pysymiselle omat 
haasteensa.  
 
Opiskelijatapahtumaksi illalliskortin hinta oli melko korkea verrattuna esi-
merkiksi yliopiston vastaaviin tapahtumiin. Sponsorien tai yhteistyökumppa-
neiden hankkiminen voisi laskea lipun hintaa ja kasvattaa osallistujamäärää 
merkittävästi. Samalla budjetti tanssiaisten järjestämiseen kasvaisi ja olisi 
mahdollista sijoittaa enemmän esimerkiksi teeman mukaisiin koristeluihin. 
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Järjestämissämme tanssiaisissa itsenäisyyspäivän teeman mukainen koristelu 
jäi valitettavasti vähäiseksi pienen budjettimme takia. 
 
Omat haasteensa tanssiaisten suunnittelulle asettivat oma ajankäyttömme, 
aikataulut ja työt. Koska aikataulu oli tiukka ja tekemistä paljon, moni asia jäi 
viime tippaan tai kokonaan tekemättä. Tilannetta helpottivat kuitenkin selkeä 
työnjako ja vastuualueiden sopiminen – asiat, jotka ovat erittäin tärkeitä pro-
jekteissa ja tapahtuman järjestämisessä. 
 
Oma kiinnostuneisuutemme hyödytti suuresti itsenäisyyspäivän tanssiaisten 
järjestämistä. Harjoittelujen, harrastuksien ja opiskelija-aktiivina toimimisen 
myötä kokemusta tapahtuman järjestämisestä oli jo kertynyt paljon, joten pro-
jekti oli helppo käynnistää. Edellisenä vuonna järjestetyistä tanssiaisista saatu 
kokemus helpotti suunnittelua ja yhteydenottoja. Useat aikaisemmin järjeste-
tyt tapahtumat olivat myös kerryttäneet tärkeitä kontakteja, joten tiesimme 
lähes aina apua tarvitessamme, kenelle soittaa. Ystäviemme ja tuttujemme apu 
oli korvaamatonta esimerkiksi mainoksia suunniteltaessa. 
 
Muutama viikko ennen tanssiaisia tarjosimme koulutuspäällikön luvalla tosi-
opintojaksoa suorittaville opiskelijoille mahdollisuuden opintopisteisiin pro-
jektissamme. Jouduimme jopa karsimaan osallistujia, sillä innokkaita hakijoita 
oli niin paljon. Tämä yhteistyö oli erittäin onnistunut, sillä se auttoi pysymään 
tiukassa budjetissamme ja yhdessä suunniteltu tanssiaisten ohjelma oli yksi 
illan menestystekijöistä. 
 
Miljööltään Survon kartano sopi täydellisesti juhlavaan ja suomalaiseen ta-
pahtumaan. Yhteistyö omistaja Kartanopidot Oy:n kanssa sujui paremmin 
kuin hyvin ja saimme yhdellä tarjouksella tilan, ruuan, äänentoiston, pöytä-
kukat ja osan koristeista. Kartanon tyylikäs ympäristö soveltui myös valoku-
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vaukseen loistavasti. Tapahtumaan järjestetty valokuvaus oli ennakko-
odotuksiakin onnistuneempi idea. Hienoiksi laittautuneet vieraat saivat ta-
pahtumasta muiston itselleen, valokuvien toimien samalla tapahtuman jälki-
markkinointikeinona. 
 
Järjestyksenvalvonta tanssiaisissa onnistui erinomaisesti. Tanssiaisiin osallis-
tuneet vieraat käyttäytyivät hyvin ja vaaratilanteilta vältyttiin. Järjestyksen-
valvojat pitivät tarkasti silmällä, ettei kukaan ulkopuolinen päässyt kutsutta 
sisään tanssiaisiin. Hätäpoistumistiet pidettiin avoinna. Hätäsammuttimien 
sijainti kerrottiin ennen tilaisuuden alkua kartanon isännän toimesta. Pihassa 
sytytettyjä ulkotulia vartioitiin ja tupakointipaikka oli tarkoin valittu turvalli-
sen etäisyyden päähän kartanosta ja sisäänkäynnistä. Vieraiden siirtyminen 
Survon kartanolta tilattuun linja-autoon ja matka tanssiaisten jatkoille Jyväs-
kylän keskustaan sujuivat ongelmitta.  
 
Toimitilapalvelujen opiskelijoina hyödynsimme oman alamme osaamista tar-
jouspyynnöissä, tarjouksissa ja turvallisuusasioissa. Suunnitelmallisuus, jär-
jestelmällisyys ja riskien huomioon ottaminen toimivat avaintekijöinä tapah-
tuman onnistumisessa. Budjettimme oli tiukka ja riskit suuria, mutta koska 
olimme tarkkoja rahoista, joustimme ja käytimme kekseliäisyyttämme, py-
syimme hyvin budjetissa. Tanssiaisten suunnittelu ja toteuttaminen vaativat-
kin järjestäjiltään kekseliäisyyden lisäksi antaumuksellisuutta, periksi anta-
mattomuutta ja paineensietokykyä, jotka ovat ammatillisen kasvun kannalta 
kallisarvoisia taitoja. 
 
Tanssiaisten muodostuminen vuosittaiseksi perinteeksi on kiinni siitä, löytyy-
kö sille tarpeeksi innostuneita järjestäjiä jatkossa. Koska Jyväskylän ammatti-
korkeakoululla ei vastaavanlaisia hienoja pukujuhlia aikaisemmin ole ollut, 
olisi erittäin toivottavaa jatkaa tätä alkanutta perinnettä. Tanssiaisten sitomi-
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nen esimerkiksi osaksi tapahtumatuotannon opintoja tarjoaisi loistavan oppi-
miskokemuksen tapahtuman järjestämisestä. Tapahtumajohtaminen on vasta 
rantautumassa Suomeen, mutta vaatii kuitenkin monialaista osaamista, josta 
esimerkiksi tapahtumaturvallisuus voitaisiin liittää toimitilajohtamisen opin-
toihin. Toteutusprojektina järjestetyistä tanssiaisista ja dokumentoiduista ko-
kemuksista on hyötyä vastaavanlaisia tapahtumia järjestettäessä, sillä opin-
näytetyötä voi käyttää myös käsikirjan tavoin.  
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LIITTEET  
Liite 1. Budjetti 
Itsenäisyyspäivän tanssiaisten toteutunut budjetti 
TULOT  KPL  € MENOT  KPL € 
Lipunmyynti 
(30 €/kpl)  
49 1 470,00 
€ 
Ruokapaketteja 
(25€/kpl)  
50 1 250,00 € 
Valokuvaus (2-
3€/kuva)   
30 60,00 € Bussikyyditys    95,00 € 
Sisäänpääsy 
jatkoille (3€)  
70 210,00 € DJ -palkkio    150,00 € 
Palautetut pul-
lot 
  5,00 € Survon kartanon 
tilavuokra 
  0,00 € 
      Lippujen ja julis-
teiden paino  
  36,00 € 
      Palkinnot ja koris-
telut  
  17,71 € 
      Juomatarjoilu    187,00 € 
YHTEENSÄ    1 745,00 
€ 
YHTEENSÄ    1 735,71 € 
  TULOS  9,29 €   
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Liite 2. Julisteet 
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Liite 3. Pääsylippu 
 
 
 
35 
 
Liite 4. Menu 
Menu 
 
 
Keiteleen muikkuja ja metsäsienirisottoa  
Venäläinen sillivati 
Vihreää salaattia ryhmänä vadilla 
 
** 
 
Kevyesti savumaustettua porsaan fileetä mokkakastikkeessa 
Uunijuureksia ja perunalisäke 
Kalamureke  
 
** 
 
Charlotta -kakku ja kahvia  
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Liite 5. Tanssiaisten ohjelma 
*** 
Klo 18.30 Sisääntulo 
Klo 19.00 Tervetuliaismalja 
Ruokailu 
Itsenäisyyspäivän puhe 
Klo 21.00 Vapaata tanssia 
Boolihanat aukeavat 
Klo 21.30 Itsenäisyyspäivän teeman mukaista ohjelmaa 
Klo 22.00 Vapaata tanssia 
Klo 23.00 Tanssikisa 
Klo 23.30 Kiitospuhe 
Siirtyminen jatkoille 
Klo 22.00 – 03.30 Tanssiaisten jatkot Bar Brassa 
*** 
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Liite 6. Kooste tanssiaispalautteista 
 
ONNISTUMISIA KEHITETTÄVÄÄ 
TAPAHTUMA JA TEEMA:  
 Mukava tapahtuma järjestetty 
näin pienellä porukalla  
 Viihtyisä tilaisuus 
 Mukavan erilainen opiskelija-
tapahtuma, hyvä idea! 
 Black tie-teema 
TAPAHTUMA JA TEEMA: 
 Itsenäisyyspäivän teema olisi 
pitänyt näkyä enemmän 
(Suomen liput, sinivalkokukat)  
 Tanssiaisten nimi arveluttaa, 
tanssitaidottomia pelottaa 
 Lisää vieraita kaivattiin  
TILAT:  
 Hyvin suomalainen paikka  
 Viihtyisä ja tunnelmallinen  
TILAT:  
 Tanssilattia ja ruokailutila 
erikseen  
 Odottelu eteisessä ennen ta-
pahtuman alkua  
 Kylmä sisäilma 
TUNNELMA JA OHJELMA:  
 Aikataulutus 
 Ohjelma fiksun minimaalista 
 Hyvät ohjelmanumerot, erityi-
sesti tanssikisa  
 DJ hyvä 
 Leppoisa tunnelma 
 Hyvin aikaa vapaalle seuruste-
lulle  
 Tarpeeksi juhlava, ei tylsistyt-
tävän asiallinen 
TUNNELMA JA OHJELMA:  
 Ohjelmassa olevat leikkimieli-
set kisat veivät tunnelman 
hienoudesta 
 Ei lisää ohjelmaa  
 Musiikki oli baarimusaa, oltai-
si kaivattu enemmän teemaan 
sopivaa musiikkia 
 Musiikki oli aavistuksen liian 
kovalla  
 Naisten hakua pyydettiin  
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RUOKATARJOILU:  
 Monipuolinen ruokatarjonta  
 Tarjoilu oli hyvin järjestetty 
 Lämmin ruoka  
 Ruuan riittävyys 
 Boolikäytäntö  
 
RUOKATARJOILU:  
 Vesikannut puuttuivat pöydis-
tä 
 Boolia ei tarjoiltu oikeisiin la-
seihin  
 Alkuruoka ja pääruoka toivot-
tiin erikseen  
 Ruokailun kanssa liikaa odot-
telua 
MUUT:  
 Toivotaan perinteen jatkuvan  
 Muistot ja valokuvat  
MUUT:  
 Ei valmista palautelomaketta  
 
 
 
 
